수정 기획안

AI 기반 영상 기획 제작 스킬 시스템 수정 기획안

회사 영상의 화면과 모션을 분석한 근거를 바탕으로, 새 업무에 적합한 표현을 선택하고 실제 제작과 수정까지 연결하는 판단 스킬 체계를 검증합니다.

초기 기획의 디자인팀 우선 검증과 전문 판단 체계는 유지합니다. 코덱스에서 구체화한 공통 지식 → 분석 스킬 → 회사 문법 → 기획 판단의 개발 순서에, 표현을 선택하는 조건과 제작 자원 배분 기준을 보완합니다.

이번 수정의 핵심

- 사례의 외형과 동작뿐 아니라 전달 목적, 정보 관계, 적용 조건과 반례를 함께 기록합니다.
- 원본에서 관찰한 사실, 제작 의도에 대한 해석, 새 업무에 대한 제안을 구분합니다.
- 분석 정확성, 새 기획의 적합성, 제작 후 품질과 총 공수를 각각 검증합니다.
- 필수 품질을 공통으로 지키면서 장면의 중요도에 따라 표현 탐색과 검수 시간을 배분합니다.

현재 우선순위

01-A3 분석 스킬 초안에 이어 A4 의 다른 영상 5 개·7 구간 시험과 보완이 완료됐고, 스킬은 draft.3 입니다. 다음은 A5 에서 평가 기준·반복 수·별도 확인 자료를 고정하는 일입니다. 확인 시험으로 사용할 범위를 검증한 뒤, 회사 문법 후보를 축적하는 01-B 로 연결합니다.

문서의 사용 범위

본문 1~10 쪽은 초기 기획을 대체해 검토할 수정안입니다. 부록 11~16 쪽에는 비교 결과, 원본 쪽별 변경표, 기록 예시, 후속 작업과 근거를 담았습니다. v6 는 이번 수정 제안의 번호이며 회사 승인이나 운영 규칙의 확정을 의미하지 않습니다.

기준일 2026 년 10 월 16 일 | 대상 디자인기획팀 | 원안 디자인기획팀 권순호 연구원

초기 PDF 는 파일명 v5 와 본문 v4 가 달라 버전 불일치를 보존했습니다.

수정 기획안

02 출발 경험과 현재 확인한 문제

Astra 와 After Effects 실무에서 확인한 실행과 판단의 간극을, 실제 영상 분석 시험에서 발견한 오류와 연결합니다.

초기 경험에서 유지할 문제 정의

AI 는 제작 도구를 조작하고 효과와 키프레임을 구현할 수 있어도, 내용을 장면으로 나누거나 정보 위계와 모션의 이유를 판단하는 데 보완이 필요했습니다. 도구가 실행됐다는 사실만으로 기획 의도가 결과에 반영됐다고 판정할 수 없습니다.

현재 시험에서 얻은 근거

확인한 문제	기획에 반영할 원칙
장헌의 다른 카드 수치를 동작 근거에 반복 사용	설명 대상과 근거의 대상·속성이 같은지 역대조
앞 창의 움직임을 뒤 창에도 적용해 설명	가림이 풀리는 변화와 실제 위치 변화를 구분
기록 구조 검사를 통과한 결과에서도 내용 오류 발생	형식 검사와 원본 내용 검수를 별도로 수행
스킬 미사용 결과도 여러 사건을 정확히 발견	스킬의 추가 가치를 동일 업무 비교로 확인

위 내용은 A3 결과 보고의 제한 구간 시험입니다. 보완 후 선택한 7 개 결과가 당시 기준을 충족했으나, 전체 영상의 누락 없음이나 일반적인 정확도 우위를 입증한 것은 아닙니다. UI 선택 변경 한 구간의 기준은 AI 참고 기준으로 사람 확인과 구분돼 있습니다.

후속 A4 에서도 퇴장 동작 누락, 자막의 전후 상태 연결 오류, 정착을 감속으로 단정한 문제를 보완했습니다. 특히 마지막 문제는 재대조·보정으로 처리됐으며 별도의 독립 재시험으로 세지 않았습니다.

다음에 입증할 것

정확한 분석 기록이 새 기획의 좋은 선택으로 이어지는지 확인해야 합니다. 이미 있는 표현을 더 자세히 설명하는 능력과, 새 내용에 적합한 표현을 고르는 능력은 별도 과제로 평가합니다.

근거 S4 S6 S7 | A3 와 A4 결과를 검토했으며, 이 문서에서 분석 스킬의 최종 채택을 대신 판정하지 않습니다.

수정 기획안

03 사용 대상과 검증할 가치

1 차 대상은 영상 전문가와 영상 비전공 디자이너입니다. 비디자이너 활용은 실제 효과가 확인된 범위를 바탕으로 확장합니다.

대상	이번에 확인할 변화	관찰할 지표
영상 전문가	반복 구현과 확인 부담을 줄여 기획·핵심 연출에 시간 배분	수정·검수·지원까지 포함한 순확보 시간
영상 비전공 디자이너	기존 화면 디자인 역량에 시간축 판단을 더해 완수 범위 확대	도움 없이 완수한 단계와 전문가 개입 시간
기획자와 비디자이너	검증된 정형 업무에서 직접 제작하고 예외는 협업	후속 단계에서 독립 수행·실패 복구·지원 비용 확인

1 차 검증의 실제 단위

완성 영상 한 편의 인상뿐 아니라 브리프 해석, 화면 후보 선택, 모션 지시, 구현, 수정과 인수인계의 각 단계에서 어떤 도움이 필요한지 기록합니다. 전문가의 보정으로 완성한 결과는 독립 수행 성공과 구분합니다.

사업 가설과 개발 단계를 구분

초기 기획의 1 차·2 차는 사용자와 활용 범위를 넓히는 순서입니다. Phase 00·01-A·01-B·02 는 지식과 스킬을 개발하는 순서입니다. Phase 02 에 진입했다고 곧바로 비디자이너 전사 배포 단계가 되는 것은 아닙니다.

초기 과제의 범위

정보 전달형 회사 영상에서 반복되는 비교, 단계, 통합, 수치 강조 등의 표현을 우선 검증합니다. 전사 편집기나 별도의 범용 영상 생성기 개발은 이번 과제의 성과물로 추가하지 않습니다. 동료 프로그램과의 연동은 검증된 지시와 자산의 전달 경로로 후속 검토합니다.

근거 S1 S4 | 비디자이너 수요 확대와 전문가 고도화 의뢰 증가는 아직 검증할 가설입니다.

04 영상 디자이너의 역할과 자원 배분

디자이너는 전달 의도와 품질 기준을 정하고, 시스템이 반복해서 잘못 선택하는 지점을 개선합니다.

판단을 남기는 방식

좋은 화면의 결론만 보관하지 않고, 당시 전달할 정보와 제약, 검토한 대안, 선택한 이유, 적용하면 안 되는 조건을 남깁니다. 모든 제작자의 판단을 자동으로 확정하는 방식은 피하고, 확인할 수 없는 의도는 추론으로 유지합니다.

절감한 시간을 어디에 쓸 것인가

업무	우선 배분할 판단	성과 확인
기획 초기 협업	핵심 메시지와 정보 관계를 함께 정리	기획 변경과 설명 구조 개선의 실제 사례
대표 장면과 고난도 표현	전달력과 차별화에 기여하는 대안 탐색	검토한 대안과 선택 이유 및 추가 공수
제작 체계 유지	반복 오류를 고치고 재사용 조건 개선	같은 오류 재발과 총 유지 시간의 변화

검수 병목을 줄이는 분담

정확한 형식·원본 연결·출력 규격처럼 자동으로 확인할 수 있는 항목은 먼저 검사합니다. 내용의 진위는 원자료 담당자, 표현의 적합성과 예외는 디자인 담당자가 맡는 구조를 제안합니다. 구체 담당자와 허용 범위는 실제 업무에서 정하며, AI 검사 통과가 사람의 업무 승인을 대신하지 않습니다.

역할 변화의 성립 조건

추가 제작량, 사용자 지원, 규칙 유지와 검수 시간을 차감한 뒤에도 기획에 배분할 시간이 남아야 합니다. 영상 사용자가 늘었다는 사실만으로 전문가의 신규 수요나 역할 확장이 입증됐다고 보고하지 않습니다.

근거 S1 S3 S4 | 역할 분담과 자원 배분은 이번 수정안의 운영 제안입니다.

수정 기획안

05 외부 사례에서 채택할 설계 원칙

토스 사례는 전문가 기준의 공유를, Stripe 분석은 의도와 검수의 실행 연결을 참고하는 자료로 사용합니다.

자료	가져올 원칙	이번 과제로 확대 해석하지 않을 것
토스 토스트	전문가가 표현 기준과 사용 옵션을 구체화하고 다른 직군이 활용	정지 그래픽의 사례만으로 영상 판단 스킬의 효과를 입증
Stripe 강연 분석	표현의 의도를 작업 시점의 기준·후보 선택·검수에 연결	CLI 라는 도구 자체가 품질을 보장한다고 판단
두 번째 첨부의 비용 관점	목적과 중요도에 따라 추가 수정과 탐색 자원을 배분	완성도를 낮추거나 사실 오류를 허용해 비용 절감

기존 기획과의 관계

초기 PDF 에도 일반 AI 와의 비교, 유지·지원 비용 차감, 추가 가치가 없을 때의 중단 조건이 있습니다. 이번 자료는 기존 목표를 경제성 중심으로 교체하는 근거보다, 그 원칙을 선택과 수정 절차로 구체화하는 보완 근거로 보는 것이 적절합니다.

56 회 반복 사례의 해석

반복 횟수를 권장 목표나 비효율의 증거로 사용하지 않습니다. 실제 투입 시간, 반복 범위와 개선 효과를 모르면 경제성을 판단할 수 없습니다. 수정은 해결할 문제와 기대 효과, 소요 자원을 기록하고 목적 달성 여부로 계속할지 판단합니다.

자료의 신뢰 범위

공식 공개 안내에서 Katie Dill 강연의 존재와 문제 해결·의도·표현 탐색의 취지를 확인했습니다. 56 회와 CLI 구성 등 세부 설명은 이번에 원본 전체 전사와 대조하지 못했으므로 첨부 분석의 서술로 취급합니다. 댓글 원문도 제공되지 않아 두 번째 텍스트에 요약된 반론을 분석했습니다.

외부 출처 S8 S9 S10 | 세부 출처와 확인 범위는 16 쪽에 명시했습니다.

수정 기획안

06 개발 순서와 현재 위치

Phase 00 → 01-A → 01-B → 02 → 제작 검증의 순서를 유지하고, 각 단계가 입증할 대상을 구분합니다.

단계	수행할 일	현재 상태와 종료 근거
00 공통 기반	용어·원칙·디자인 자료·근거·검수 기록 계약	기반 구축과 R8-4 한정 기술검수 완료. 포괄 완료 확인·관리 스킬 기본 전환과 구분
01-A 분석	실제 화면·문구·상태·모션을 근거와 함께 기록	A3·A4 시험과 보완 완료. 현재 draft.3. A5·A6 확인 필요
01-B 회사 문법	사례와 반례에서 적용 조건을 묶고 범위를 검수	아직 회사 문법 승인 완료 단계가 아님
02 기획 판단	새 브리프에서 장면·화면·모션 후보를 선택	분석 기록을 사용한 선택의 효과는 후속 검증
후속 제작 검증	공통 지시를 도구에서 구현하고 변경·수정 시험	최초 영상 품질과 수정성·총 공수·전이를 확인

현재 분석 경로

로컬에서 시간과 프레임을 추출하고 현재 Codex 에서 제한 구간의 화면을 검토하는 경로를 사용합니다. A3 출력은 분석 초안이며 R4 통합 DB 등록이나 회사 문법 승인과 같지 않습니다. 음성·전체 연속 재생·정확한 AE 원본값까지 검증한 것으로 확대하지 않습니다.

이번 수정으로 추가하지 않는 개발

현재 01-A 안에 품질·비용 자동 결정 엔진, 전사 편집기, 다중 제작 엔진과 운영 UI 를 함께 넣지 않습니다. 우선 현행 시험을 마무리하고, 다음 단계에서 실제 사용하는 최소 선택 규칙을 검증합니다.

근거 S4 S5 S6 S7 | A4 완료 보고를 반영한 2026 년 10 월 16 일 기준입니다.

수정 기획안

07 분석 근거를 제작 판단으로 연결하는 구조

분석기의 관측 기록을 보존하면서, 문법 후보와 새 제작 명세를 별도 기록으로 연결합니다.

역할	핵심 책임	다음 단계에 전달할 것
Company Video Grammar Analyzer	원본의 화면·문구·동작과 근거를 기록	대상·시간·프레임·미확정 사항이 연결된 분석 초안
회사 문법 지식	전달 목적·정보 관계·적용 조건·반례 정리	재사용 가능한 후보와 검수 범위·판본
Scene Planner	새 내용의 핵심 메시지와 장면 전개 판단	장면 목적·필수 내용·정보 구조
Scene Composer	정보 관계에 맞는 화면 대안 비교	배치·위계·읽는 순서·선택 이유
Motion Director	시간 관계와 상태 변화·주목 이동 설계	등장·유지·퇴장·시간과 검수 조건
제작 실행과 검수	명세를 구현하고 실제 결과·수정 영향 확인	수정 가능한 결과·실패·공수 기록

공통 제작 명세의 최소 내용

전달 목적, 필수 문구와 수치, 요소의 역할, 화면 구조, 상태 변화, 시간 관계, 적용한 문법과 선택 이유, 변경 가능한 항목과 보호할 항목, 필수 검수와 표현 탐색 범위를 포함합니다. 이미 있는 R4 와 용어 ID 를 연결하며 같은 사실을 별도 정본에 중복 입력하지 않습니다.

실행 중 기준을 적용하는 방식

브리프의 목적과 제약에 해당하는 규칙만 불러오고, 선택한 문법의 근거와 제외한 대안을 남깁니다. 화면 확인 후 모션을 설계하되 정보 과밀이나 읽기 시간 문제가 생기면 장면·화면 구성을 다시 조정합니다. CLI 와 MCP 중 하나를 먼저 선택하는 것이 핵심 과제는 아닙니다.

근거 S3 S4 | 역할 이름은 기능 구분이며 각각을 별도 에이전트나 제품으로 개발한다는 뜻이 아닙니다.

수정 기획안

08 현재 단계에서 이어갈 검증

알려진 오류의 재발을 막는 시험을 유지하고, 수정한 절차가 다른 자료에서도 작동하는지 확인합니다.

A4 결과를 다음 시험에 연결

A4 는 다른 영상 파일 5 개의 7 구간을 비교하고 내용 문제 3 종과 기록 검사 허점 1 종을 보완했습니다. G·싱글·듀얼은 재시험했고 추가 이징 문제는 근거 재대조·보정으로 처리했습니다. 최종 지침으로 7 구간을 모두 새로 반복한 시험은 아니며, 전체 영상·음성도 미검수입니다. 이 범위를 A5 의 기준과 확인 자료 설계에 반영합니다.

A5 확인 기준과 별도 자료

예비 시험에서 확인한 능력과 한계를 바탕으로 오류 유형, 시간 오차, 누락, 기권, 반복 수와 사람 검수 부담의 평가 기준을 정합니다. 보정에 사용하지 않은 자료를 잠근 뒤 확인 시험을 진행합니다. 이번 수정안에서 임의의 합격률을 새로 확정하지 않습니다.

A6 사용 범위와 인계

어떤 유형과 분석 깊이에서 사용할 수 있는지, 무엇이 미지원인지, 사람이 확인할 대상이 무엇인지 명시합니다. 원본·구간·근거·판본을 연결해 같은 결과를 다시 확인할 수 있어야 합니다. 모든 영상의 모든 모션을 복원하는 범용 분석기 완성을 종료 조건으로 추가하지 않습니다.

01 B 로 넘길 최소 묶음

- 대표 사례와 원본 근거, 관찰한 동작과 미확정 사항
- 전달 목적과 정보 관계의 해석 및 그 근거 수준
- 사용 조건·반례의 후보와 확인할 질문
- 누락·오류·수정 부담을 포함한 시험 이력

근거 S4 S6 S7 | 이미 잠근 시험의 기준·입력은 소급 변경하지 않고 새로운 검토는 별도 판본으로 제안합니다.

수정 기획안

09 품질 기준과 검수 자원 배분

정보 정확성과 필수 가독성은 공통 조건으로 두고, 표현 탐색의 범위와 분석 깊이를 목적에 맞춰 조절합니다.

구분	기본 재사용	선별 맞춤	대표 표현 탐색
적용 제안	검증된 반복 업무	전달 구조의 조정이 필요한 장면	브랜드·핵심 메시지를 대표하는 장면
표현 투자	기존 문법과 자산 활용	핵심 장면의 화면·모션 변형	구조적으로 다른 대안 비교
검수 범위	필수 품질과 변경 영향	필수 품질과 전달력	필수 품질과 차별화·정합성

이는 두 번째 텍스트의 Standard·Enhanced·Signature 를 작업 배분 관점으로 정리한 제안입니다. 장르만으로 고정하지 않고, 장면 중요도·납기·수정 빈도·사용 환경을 함께 봅니다. 대표영상에도 반복 장면이 있고 정기 보고에도 핵심 맞춤 장면이 있을 수 있습니다.

수정과 중단의 기준

사실 오류·누락·필수 브랜드 위반·읽기 실패는 수정 대상입니다. 전달 관계가 오해되면 표현 구조를 보완합니다. 선택적인 질감·미세 동작 탐색은 남은 자원과 기대 효과로 계속할지 정합니다. 필수 품질을 해결할 수 없으면 단순화하거나 범위를 줄이며, 미해결 결과를 통과로 처리하지 않습니다.

분석 깊이도 구분

개요 파악, 문법 추출, 정밀 동작 확인의 세 용도를 제안합니다. 문법 추출에는 등장·유지·퇴장과 핵심 관계를 빠뜨리지 않되, 정확한 곡선이나 픽셀 측정은 그 판단에 필요한 경우에 추가합니다. 기존 시험에서 요구한 동작 검수를 비용 이유로 생략하는 규칙은 아닙니다.

제안 S3 및 이번 검토 | 작업 시간·수정 횟수의 수치 한도는 파일럿 측정 후 과제별로 정합니다.

수정 기획안

10 평가와 확장 판단

필수 품질을 충족한 결과 사이에서 전달력, 독립 수행과 총 공수를 비교하고, 효과가 확인된 범위만 채택합니다.

평가	확인 방법	해석의 제한
분석 정확성	관찰 대상·시간·방향·순서·근거·미확정을 대조	짧은 회귀시험을 전체 정확도로 환산하지 않음
기획과 전달력	같은 브리프의 구조적 대안과 핵심 메시지 이해 확인	새롭거나 화려하다는 이유만으로 성공 판정하지 않음
독립 수행	도움의 종류·횟수·전문가 개입 시간을 기록	전문가 보정과 독립 완수를 구분
제작과 수정	문구·숫자·요소 수·화면비 변경 후 영향 확인	최초 생성 속도만으로 평가하지 않음
전이와 유지 가치	다른 프로젝트의 재사용과 총 유지 부담 측정	비슷한 원본의 변형판을 독립 업무로 세지 않음

비교 조건

일반 AI, 회사 문법을 적용한 AI, 필요 시 선별 Taste 를 더한 AI 를 같은 브리프·자료·실행 조건과 자원 한도에서 비교합니다. 수동 업무도 같은 필수 검수 수준의 기준선으로 기록합니다. 연습·보정 자료와 확인 자료를 프로젝트 단위로 구분하며, 결과는 가능하면 안을 가린 순서로 평가합니다.

공수와 비용

사람의 기획·제작·수정·검수·지원 시간에 운영 유지분을 더해 비교합니다. 자동 실행 대기와 전체 납기 시간, API·렌더 비용은 별도로 남깁니다. 비용 환산은 실제 단가가 있을 때만 하고, 알 수 없는 시간과 비용은 미상으로 둡니다.

계속할지 결정할 조건

다음 결정은 최초 착수 여부가 아니라 검증된 분석 범위와 01-B 문법 후보 축적 범위입니다. 일반 AI 대비 추가 가치가 없거나, 유지·검수 부담이 절감분을 넘거나, 실제 반복 수요와 다른 업무 전이가 부족하면 스킬을 줄이거나 방식을 바꿉니다.

초기 PDF 8~10 쪽의 평가·중단 원칙을 실제 개발 단계에 연결한 수정입니다.

비교 정리

11 네 자료의 비교와 채택 판단

두 번째 첨부의 상당 부분은 최근 코덱스 기획에 이미 반영돼 있습니다. 중복 개발을 줄이고 운영 기준의 빈 부분을 보완합니다.

주제	초기와 최근 코덱스 방향	첨부 텍스트의 보완	이번 판단
과제 정의	초기부터 실행과 전문 판단을 구분	의도와 품질·비용의 결합	판단 체계를 유지하고 비용은 자원 배분 기준으로 구체화
문법 분류	최근 목적·관계·레이아웃·기능·시간축 분리	Context Intent Grammar Conditions	기존 ID 와 분류에 대응시키고 중복 DB 생성을 줄임
근거 수준	최근 관측·추론·제작자 확인과 원본 연결	Evidence Level 강조	기존 근거 기록을 유지하고 의도와 비용의 미상을 명시
품질 검수	최근 원본 대조와 실패·재시험을 실행	Editor 와 사후 품질 필터	선택 전·중간·결과 검수에 나눠 배치
경제성	초기에 유지·지원·추가 검수 차감	제작 등급과 수정 중단 기준	기존 원칙을 장면별 운영 기준으로 구체화
구현 경로	최근 공통 지시와 도구별 계약 분리	AE 와 PPT Remotion 경로 제안	당장은 실제 제작 경로 하나로 검증하고 동시 개발은 보류
차별화	최근 회사 문법 우선 외부 대안·Taste 비교	획일적 패턴과 Zombie Video 경계	관계가 맞는 복수 대안과 부적합 조건 검증

현재 가장 필요한 발전 방향

분석 기록을 더 많이 만드는 것에서 나아가, 그 기록 덕분에 어떤 잘못된 표현 선택을 피했는지 확인해야 합니다. 예를 들어 여러 항목의 단순 병렬 나열을 하나의 결과로 통합되는 구조로 잘못 제안하지 않는지를 시험합니다.

근거 S1~S7 | 표의 마지막 열은 이번 검토의 제안이며 확정된 회사 정책이 아닙니다.

원본 대비

12 초기 기획 열 쪽의 변경표

초기 논지와 검증 원칙을 유지하고, 현재 진행 상태와 실행 가능한 판단 기준으로 내용을 갱신합니다.

원본 쪽	기존 내용	수정 내용	이유
1	자연어에서 기획·제작·검수 연결	조건과 근거를 사용한 표현 선택을 정의에 명시	판단 스킬의 실제 작동 방식 구체화
2	Astra AE 경험과 코드 제작 동향	A3 실영상 시험에서 확인한 판단·근거 오류 추가	직접 경험을 현재 증거로 갱신
3	세 직군의 가치와 단계적 확장	도움의 범위와 독립 수행 측정 추가	완성본과 독립 완수를 구분
4	기획 협업·고난도 제작·체계 관리	선택 이유·예외·검수 책임과 자원 배분 추가	역할 전환을 구체 업무로 연결
5	토스트 문제·가설	토스트 핵심 유지 Stripe·비용 관점과 한 쪽 비교	사례 설명 비중을 줄이고 설계 시사점 연결
6	토스트 학습·서비스화	00 01-A 01-B 02 와 현재 위치로 교체	우리 과제의 개발 순서를 설명
7	판단·제작·검수 스킬	분석→문법→기획→공통 명세→실행 연결	분석과 창작의 데이터 경계 구체화
8	1 차 검증 후 확장	A4 결과 반영과 A5 기준·확인 A6 인계로 갱신	최초 착수 전 계획을 현재 단계로 전환
9	비디자이너 협업과 역할 변화	공통 필수 품질과 장면별 표현·검수 배분	향후 협업 가설은 유지하며 현재 운영 기준 보완
10	1 차 착수 여부와 평가·중단	분석 사용 범위와 다음 문법 축적 범위 결정	이미 착수한 일을 다시 승인 대기로 표시하지 않음

원본 v5 파일의 본문은 v4 로 표시돼 있습니다. 원본 10 쪽은 보존하며 이번 문서는 v6 수정 제안으로 별도 작성했습니다.

데이터 적용 예

13 관찰 해석과 제안을 나누는 기록 예시

다음은 기존 큰길 장면을 새로 분석한 결과가 아니라, 두 번째 첨부의 통합 표현 예시를 기록 형식으로 바꾼 설명용 예입니다.

기록 층	설명용 예	확정하지 않을 것
관찰	카드가 여러 위치에서 중앙 결과 영역으로 이동	실제 시각·개수·방향은 원본 열람 전 미상
해석 후보	복수의 입력이 하나의 결과에 기여하는 관계로 보임	제작자가 실제 이 의도를 선택했는지 미확인
문법 후보	복수 정보와 통합 결과가 실제로 대응할 때 사용	회사 공통 문법 승인과 구분
새 업무 제안	기획 설계 시공 유지관리가 하나의 성과에 기여하면 변형 검토	독립 서비스를 단순 나열한 경우 통합으로 단정하지 않음
비용 정보	사용할 자산과 실제 수정 시간을 후속 실험에 기록	MP4 만 보고 원제작 시간이나 비용을 추정 확정하지 않음

문법 후보에 붙일 최소 추가 정보

분석 기록 ID 를 참조하고 전달 목적, 정보 관계, 적용·제외 조건, 선택 이유의 근거 수준, 확인할 질문과 검수 상태를 붙입니다. 원본 관찰 JSON 에 추천 이유와 예산 정책을 뒤섞어 사실처럼 저장하지 않습니다. 사용 결과와 실제 공수는 후속 제작 기록으로 연결합니다.

같은 모양을 쓸 수 없는 경우

합산할 수 없는 단위의 지표를 중앙 숫자 하나로 모으면 오해를 만들 수 있습니다. 단순히 비슷한 카드를 사용했다는 이유로 통합 문법을 추천하지 않습니다. 입력과 결과 사이의 설명 가능한 관계가 없으면 병렬·비교 등 다른 구조를 검토합니다.

정보가 없을 때

필수 입력이나 근거가 부족하면 미상과 확인할 대상을 남깁니다. 모든 필드를 채우려고 의도·효과·공수를 생성하지 않습니다. 소량의 대표 사례부터 시작해 실제 조회와 새 기획에 쓰이는 항목만 유지합니다.

실행안

14 다음 작업과 단계별 산출물

현행 시험을 소급 변경하지 않고, 다음 개발 단계에서 실제로 사용할 최소 기록과 판단 기준을 추가합니다.

우선순위	작업	완료 시 확인할 결과
지금	완료된 A4 의 최초 결과·보완·재시험을 A5 입력으로 정리	성공과 실패 및 미검수 범위를 다음 기준에 반영
다음	A5 기준·반복·별도 자료를 고정하고 확인	보정 자료와 별도 확인 자료를 구분한 결과
01-A 인계	관측·근거·미확정과 분석 목적을 연결	필수 관측 누락을 점검하고 불필요한 정밀 측정은 조건부로 수행
01-B 초기	기존 사례 중 대표 표현 3 종 내외의 후보 작성	비교·단계·통합 등의 적용 조건과 반례 조회
02 초기	새 브리프의 후보 선택과 공통 제작 명세 시험	선택 이유가 사후 설명에 그치지 않고 결과에 반영되는지 확인
제작 검증	한 실제 제작 경로에서 완성·수정·전이를 비교	품질·독립 수행·총 공수와 유지 가치 판단

현재 단계에 더할 최소 정보

기존 기록으로 알 수 없는 항목은 전달 목적·정보 관계의 가설, 근거 수준, 재사용 판단에 필요한 제약으로 한정합니다. 시간과 비용은 실제로 측정 가능한 작업부터 기록합니다. 모든 과거 결과를 일괄 재태깅하거나 이미 완료한 검수를 처음부터 반복하지 않습니다.

범위 관리

새 작업은 기존 용어·ID·원본 연결을 참조하는 보조 기록으로 시작합니다. 회사 문법 승격과 외부 지침 채택은 대상 범위·판본을 명시합니다. A4 시험의 실행·채점·사용 범위는 해당 결과 보고를 따르며, 이 수정 기획안은 그 판정을 대신 변경하지 않습니다.

우선순위와 3 종 내외의 후보 규모는 이번 검토의 제안입니다. 실제 자료와 가용 시간을 보고 조정합니다.

평가 설계

15 후속 제작 실험의 설계

분석 스킬의 성능과 회사 문법의 제작 효과를 나누어 평가해야, 어느 부분을 유지하거나 줄일지 판단할 수 있습니다.

첫 번째 질문은 기록의 신뢰성

01-A 에서는 필요한 동작·문구·대상·시간의 누락과 오탐을 보고, 기권이 적절한지 확인합니다. 형식 연결 검사와 내용 검수 결과를 각각 보고합니다. 표본 밖 전체 영상의 성능이나 사람 검수 대체를 주장하지 않습니다.

두 번째 질문은 선택의 유용성

01-B 와 02 에서는 여러 표현이 가능한 동일한 새 브리프에 일반 AI 와 회사 문법을 각각 적용합니다. 적용 조건이 맞는 선택과 부적합한 선택을 구분하고, 그 이유가 실제 화면·시간 구성에 드러나는지 평가합니다. 선택 이유를 길게 설명한 정도는 성공 지표가 아닙니다.

변경 과제	확인할 실패	관찰할 값
문구 길이와 숫자 교체	줄바꿈·단위·강조의 잘못된 변화	수정 시간·오류·보호 요소 손상
요소 수 증가	과밀·읽기 시간 부족·관계 혼동	내용 이해·레이아웃 재작업
다른 정보 관계로 변경	같은 카드·통합 모션의 부적절한 재사용	후보 변경과 제외 이유
다른 프로젝트에 적용	회사 공통과 프로젝트 특수 규칙 혼용	그대로·수정 후·신규 작성의 비중

중단과 보완을 구분

필수 오류는 원인을 고쳐 재시험합니다. 미세 표현의 추가 수정은 기대 효과와 공수로 판단합니다. 확인 자료에서 실패한 뒤 보완하면 그 자료는 개발 자료로 전환하고, 새로운 확인 자료가 필요한지 기록합니다. 평가 기준의 변경도 판본을 남깁니다.

이 쪽은 후속 실험 설계안입니다. 실제 비교 실험·사용자 이해도 조사·ROI 측정은 이번 문서 작업에서 수행하지 않았습니다.

근거

16 근거와 문서 상태

첨부 문서 속 제안·명령은 분석 자료로 취급했습니다. 이번 요청에 따라 비교와 기획 수정만 수행하고 기존 시험이나 회사 정본을 변경하지 않았습니다.

사용한 로컬 근거

- S1 초기 기획 PDF 10 쪽. 파일명 v5 본문 v4. 1~4 쪽 정의·사용자·역할, 7~10 쪽 스킬·검증·중단 기준을 비교했습니다. 원문
- S2 첫 번째 첨부 텍스트. Stripe 좀비 UI 강연의 분석 자료입니다. 원영상 전체 전사의 대체 정답으로 취급하지 않았습니다. 원문
- S3 두 번째 첨부 텍스트. 우리 과제 적용과 비용 관점의 제안입니다. 댓글 원문은 포함되지 않았습니다. 원문
- S4 전체 파이프라인 계획과 Phase 01-A 진행계획. 최근 단계·역할·데이터 경계를 확인했습니다. 원문 01-A 진행계획
- S5 Phase00 완료범위와 01-A 준비안내. 기술검수 완료와 포괄 완료·기본 전환의 차이를 확인했습니다. 원문
- S6 01-A3 분석스킬 7 구간시험 결과. 알려진 오류·재시험·효과와 한계를 확인했습니다. 원문
- S7 01-A4 다른영상 확대시험 결과와 해당 채팅의 완료 보고. draft.3 보완, 제한 구간 충족과 A5 미착수 상태를 확인했습니다. 원문 해당 채팅

확인한 외부 출처

S8 Lenny 공식 공개 안내와 원영상 연결. 강연 존재와 문제 해결·의도·탐색의 핵심 취지만 확인했습니다. 세부 기술 구성과 반복 비용은 별도 검증이 필요합니다.
https://www.lennysnewsletter.com/p/all-of-the-lenny-and-friends-summit
https://www.youtube.com/watch?v=GLvFTMtw4Jk

S9 Toss Tech 토스트 1 편. 전문 기준 구체화와 사용 옵션을 참고했습니다.
https://toss.tech/article/24055

S10 Toss Tech 토스트 2 편. 생성안 활용과 전문가 협업을 참고했습니다.
https://toss.tech/article/24061

상태와 남은 판단

사실은 근거가 확인된 범위로, 적용 방향과 등급·분석 깊이·후속 후보 규모는 제안으로 표시했습니다. 절감률·일반 정확도·ROI 는 산출하지 않았습니다. 검토 중 A4 가 완료되어 최종 보고를 반영했습니다. 전체 로컬 경로와 해시는 작업 보관용 출처 기록에 보존합니다.

수정 기준일 2026 년 10 월 16 일 | v6 수정 제안 | 첫 10 쪽 수정 기획안과 부록 6 쪽